
Risikoanalyserapport - Bruk av maskin og utstyr i sikringsarbeid mot flaum-, jord- og sørpeskred

Prosjekt Skagekleiva-skredsikring ved Sande sentrum Utskriftdato xx.xx.20xx
Sti Skagekleiva-skredsikring ved Sande sentrum

Ansvarlig -

Eksterne
deltagere
Deltakere -

Beskrivelse Sikring mot flaum-, jord- og sørpeskred i krevande terreng
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Nivåbeskrivelse
 

 
Risikoområde: Anleggstansport 

Konsekvens 1 Ubetydelig personskade. Ubetydelig helseplage. Mindre ubehag/irritasjon. Ikke fravær.

Konsekvens 2 Mindre personskade. Mindre helseplage, akutte helseplager (akutt sykdom med fravær mindre enn 3 dager). Hjelp, eller vurdering fra helsepersonell påkrevd.

Konsekvens 3 Flere enkelttilfelle av alvorlig syke/skadde. Betydelig og alvorlig helseplage, akutte helseskader, med over 3 dager fravær. Merknad i forhold til regler og prosedyrer.

Konsekvens 4 Omfattende helseplage som kan medføre varig, men lengre fravær. Rammer også nøkkelfunksjoner i virksomheten. Avvik fra regler og prosedyrer.

Konsekvens 5 Kan resultere i livstruende helseskade, uførhet eller død. Mange alvorlig syke, skadde. Alvorlig avvik fra regler og prosedyrer.

Sannsynlighet 1 Aldri skjedd i vår virksomhet, men kan ha hørt at det har hendt i bransjen.

Sannsynlighet 2 1 gang pr. 10 år eller oftere.

Sannsynlighet 3 Skjer årlig. Forhold som opptrer i kortere perioder.

Sannsynlighet 4 Skjer månedlig. Forhold som opptrer i lengre perioder.

Sannsynlighet 5 Skjer hver uke. Forhold som er kontinuerlig tilstede i virksomheten.

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

8 Glatt underlag
Personskade, skade på
materiell og utstyr

Sande

Dårlig vedlikehald av
vegar, manglande
brøyting/strøing, høg
fart

2022-02-01 -
2022-07-28

12 3

Skli på glatt underlag Drift
-Brøyt/strø vegar
-Hald lav fart
-Bruk kjettingar ved behov

9 Lasting/tipping Utforkjøring Sande

ustabilt underlag under
lasting/ tipping, feil
lasta, steinsprut under
lasting/ tipping

2022-02-01 -
2022-08-17

6 3

Bruk av lastebil/dumper
i anleggsperioden

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Lage til stabilt underlag under
tipping/lasting
-Sjekke området rundt før tipping
-Marker tippkant for å ikkje rygge
utføre
- Sjekk at lasta ligg skikkelig (Steina
ikkje er i bevgelse)

7 Nedfall av stein Nedfall av stein Sande
Ligger stein på
bilramme eller masse,
stein mellom dekk.

2022-02-01 -
2022-09-14

4 3 Skade på personell og
på tredje part

Skade 3.
person

-Gå ei runde rundt bilen for å sjå om
det ligg stein/masse på ramme
-Sjekk om det er stein mellom hjula

6 Påkjørsel Sammenstøt/ påkjørsel Sande

Dårlig sikt, svingete veg,
liten plass å snu,
manglende
synlighetsklede,
oppholder seg i
blindsone,

2022-02-01 -
2022-08-25

8 4
Massetransport inn og
ut av anlegget, rygging
over lengre strekke på
evt. på kommunal veg

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Sette opp skilt, lage skiltplan vist det
er krav til.
-Vaske ruter, speglar, lys
-Være med dirigent
- skal være ryggekamra på bil og
henger.
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Risikoområde: Arbeid langs vei

 
Risikoområde: Bratt terreng 

 
Risikoområde: Flomstor elv 

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

22 Anleggsarbeid Påkjørsel Sande
Manglende skilting, feil
bekledning,

2022-02-01 -
2022-08-19

4 3

Anleggsarbeid nær veg/
på veg

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Bruk godkjent skiltplan
-Sjå over skilta regelmessig,
eventuelt tørk av.
-Bruk verneutstyr med synlighets
klasse 3

26 Arbeid nær vei Sammenstøt/ påkjørsel Sande
Feil skilting, lite synlige
skilt

2022-02-01 -
2022-07-20

4 3

Arbeid nær veg eller i
veg. kryssing av veg
med grøft.

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Bruk godkjent skiltplan
-bruk synlig klasse 3 på arbeidskleda
-Ha godkjent kursbevis for arbeid
langs veg
-pass på at alle skilt er synlige og
reine

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

1 Bruk av gravemaskin Skli og velt Sande

Uerfaren maskinfører,
feil utstyr til jobben,
værforhold(snø, is,
nedbør)

2022-02-01 -
2022-07-12

12 6

Gravearbeid i bratt
terreng/ forflytning

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Bruk maskinfører med god erfaring
-Sørg for gode adkomst vegar,
drener vekk vatn.
-Bruk maskiner som er tilpasset
oppdraget (to kamsbelteplater)

3 Bruk av gravemaskin skred Sande

Manglande erfaring i
bratt terreng. vanskelig
å plassere massar i
terrenget

2022-02-01 -
2022-08-19

16 6
Gravearbeidet i bratt
terreng  kan utløyse
steinsprang

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

Kartlegge/kjenne forholdene, sikre
kompetanse på utførande. sikre
området nedafor graveområdet.

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

5 Arbeid i elv
Personskade, skade på
materiell og utstyr

Manglande
kompetanse, ustabilt
underlag, masseføring i
elv, for sroe
vannmengde

 -

10 4

elvesikring i flomstor elv

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

- Ved for stor vannmengde, avslutt
arbeidet i elva få maskin og utstyr på
land
-vurder underlag i elv
-vurder om elva fører masse
-
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Risikoområde: Glatt terreng

 
Risikoområde: Gravemaskin til motering med hengande last 

 
Risikoområde: Graving i område med ustabilt underlag

 
Risikoområde: Grøfter 

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

2 Bruk av gravemaskin Skli og velt Sande
Maskina kan skli og
velte

2022-02-01 -
2022-09-15

16 6
Gravearbeid om
vinteren i bratt terreng,
på snø og is

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

Fjerne snø og is evt. Strøing, må
vurderes på stedet.

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

19
Arbeid i grøft og
nedsetting av kum

Klemskade Sande
For brå bevegelser med
maskin, for tungt,
ustabilt underlag.

2022-02-01 -
2022-08-18

4 4

Løfte ned kum i grøft,
Personska
de

-Pass på at maskina står stabilt og
-Stabile masser
-Sertifiserte løfteutstyr
-personlig verneutstyr og synlighets
klede

21
Arbeid i grøft og
nedsetting av kum

Personskade, skade på
materiell og utstyr

Sande
feil bruk av løfteutstyr,
ustabilt underlag til
maskin, for tungt

2022-02-01 -
2022-08-18

4 3

Montere betongkulvert
med gravemaskin

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Bruk serviserte løfte utstyr som
toler vekta på kulvert
-Ikkje gå under hengande last
-Personlig verneutstyr
-Ha kommunikasjon mellom
maskinfører og grøfte arbeider

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

4
Gravearbeider eller
flytting av maskin

skli, velt, skred, maskina
synker

Sande

Utglidning av masse,
maskin synker , særlig
aktuelt ved graving ved
myr, leire, kvikk leire

2022-02-01 -
2022-09-22

8 4

Graving i område med
ustabilt underlag

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

Masse utskifte, bruke fiberduk eller
geonett.

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

42 Djupe grøfter
Personskade, skade på
materiell og utstyr

Sande Skagekleiva
Utglidning av grøfte
kant

2022-02-02 -
2022-07-20

4 3
Graving av djupe grøfter
og  bygge groper til
kum.

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

Følg gjeldande forskrift
-Følg interne rutiner
- Vurder masse og lag SJA
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Risikoområde: Miljø

 
Risikoområde: Motorsag 

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

27 Anleggsarbeid Forurensning Sande
Slange brudd eller
lekkasje

2022-02-01 -
2022-09-22

4 4 uhel med maskin og
utstyr

Miljøskade
Gå over maskina kvar dag å sjå om
det er lekkasje/slitasje på slaner eller
olje søl rundt eller på maskin

24 Tanking av diesel Forurensning Sande
Auto stopp på
bunkrings pumpe er
defekt ,

2022-02-01 -
2022-10-12

3 3 Søl ved tanking av
diesel, auto stopp på
bunkrings pumpe er
defekt

Miljøskade
Ikkje gå ifra maskina under tanking.
-Gå daglig rundt maskina for å sjå
om det er lekkasje

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

13 Miljø Brannfare Sande

Skogbrann. Fare for
brann ved bruk av
motorsag under tørre
forhold.

2022-02-01 -
2022-10-12

3 2 Skogsarbeid i under
tørre forhold. Fare for
at det kan slå gnist fra
motorsag.

Miljøskade Unngå bruk  ved lengre tørkeperiode

11 Skogsarbeid Fare for kutt Sande Feil bruk av verneutstyr,
2022-02-01 -
2022-07-21

5 4
Fare for kutt av
motorsag

Personska
de

-Dokumentert sikkerhetsopplæring
- Bruk av godkjent verneutstyr til
skogsbruk.
-Ha erfaring ved bruk av motorsag

14 Skogsarbeid Fall Sande Glatt, kupert terreng
2022-02-01 -
2022-06-30

4 -

Skli i ulent terreng
Personska
de

Bruk rett verneutstyr; hjelm, verne
bukse, hjelm
-Pigg sko for å få godt feste på glatt
underlag

15 Skogsarbeid augeskade Sande Feil bruk av verneutstyr,
2022-02-01 -
2022-09-26

8 4 Ved bruk av motor sag
kan ei få kvist, rusk, olje,
drivstoff,  sagspon fra
motorsag inn på auge

Personska
de

-Ved bruk av motorsag skal det
brukast hjelm med VISIR.
-

16 Skogsarbeid Personskade Sande Feil bruk av verneutstyr,
2022-02-01 -
2022-07-20

12 4 Det er skadelig høge
lydar fra motorsag

Drift
Bruk av rett verneutstyr, oppfølging
på vernerunder avviksregistrering.

12 Vegetasjon rydding Ukontrollert felling av tre Sande
Vind, ujamn felleskår,
vrid/skjev trestamme

2022-02-01 -
2022-07-07

10 4 Vegetasjons rydding av
større tre.

Personska
de

Dokumentert sikkerhetsopplæring,
bruk av godkjent verneutstyr. Ha
kompetanse fra ra tidligare jobber.

17 Vegetasjon rydding
Personskade og skade på
utstyr

Sande
Manglende sikring,
kompetanse, mangel på
verneutstyr, vind,

2022-02-01 -
2022-07-07

12 4 Vegetasjons rydding i
krevande terreng med
kratt og store tre

Personska
de

-Dokumentert sikkerhetsopplæring
- Avsperring av arbeidsområde
-Kompetanse fra lignende  jobber
-Rett verneutstyr
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Risikoområde: Muring/plastring med gravemaskin

 
Risikoområde: Skred

 
Risikoområde: Sperring og sikring 

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

28
Muring/plastring med
gravemaskin

Personskade, skade på
materiell og utstyr

Sande
Ustabilt underlag,
steinsprut, feil utsyr, for
liten kompetanse

2022-02-01 -
2022-09-21

12 4

Muring og plastring
med anleggsmaskin/
gravemaskin

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Grunnforholda må vurderes ift. fukt,
ustabilitet m.m
-Rasvinkel i byggegrop skal altid
vurderes før arbeidet starter
-Murhøgde må vurderes ift stabilitet
og størrelse på stein
-Glatt underlag, ustabilitet i
arbeidsplattform må vurderes,
plasser maskin slik at den står stabilt
og med god utsikt til
arbeidsområdet.
-Pass på steinsprut ved byggearbeid
-Pass altid på om det kjem
uvelkomne inn i arbeidsområdet

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

43 Skred farlig terreng
Personskade, skade på
materiell og utstyr

Sande Skagekleiva Naturlig skred
2022-02-02 -
2022-09-22

8 3
- Arbeid i skred farlig
terreng,

Drift

- Vurder massane i terrenget
-Ha kontroll på overflate vatn og
grunnvatn
-Avslutt arbeid med ved ekstrem vær

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.
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Risikoområde: Sprengningsarbeid 

23 Anleggsarbeid
Personskade, skade på
materiell og utstyr

Sande
Feil skilting, lite synlige
skilt, skilt detter ned i
vær og vind

2022-02-01 -
2022-09-07

4 2

Anleggsområdet  skal
skiltes forsvarlig etter
Arbeidsplassforskriften,
kapittel 5 skal følges.
Forskriften definerer
når det er krav til
sikkerhetsskilting og
utforming av ulike skilt.

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Behovet av sikkerhetsskilting skal
alltid vurderes
-Skilt skal ha ein hensiktsmessige og
godt synlig plassering
-Det skal benyttes skilt og
varslingsfarger som ivaretar krav
-unngå plasseringer av fleire skilt
nære kvarandre
-Hindringer og farlige steder skal
være merket med godkjent
sperreband eller varig merking
-Når trafikken inne på eit
arbeidsområde kan medføre fare for
sikkerheten, skal daglig leder sørge
for nødvendig skilting
-Behovet for skilting vurderes
fortløpende og ved gjennomføring
av vernerunde, observasjoner

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

34 Forsager
Personskade, skade på
materiell og utstyr

Sande Skagekleiva
Brudd på skyte ledning,
feil på tenner,

2022-02-28 -
2022-08-19

10 5

Forsager- eksplosiv vare
som ikkje har gått av
som planlagt.

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

- Bruk tid på å legg dekning materiell
så skånsomt som mulig.
-Bor ned feste til deknings materiell
slik at det ikkje sklir.
- Etter sprenging sjo over salve.

Ved forsaging skal bergsprenger
sørge for at alle personer som har
eller får befatning med
sprengningsarbeidet varsles.
Forsager skal uskadeliggjøres snares
mulig, eller området avsperres og
vakter settes ut der dette er
nødvendig inntil forsager er
uskadeliggjort .

-Sprengnings arbeid,
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Tiltak

 
Risikoområde: Strømførande Kablar

38 Kommunikasjon
Personskade, skade på
materiell og utstyr

Sande Skagekleiva
Tomt batteri/defekt på
kommunikasjonsutstyr,
Utilstrekkelig postplan

2022-02-28 -
2022-08-29

8 4 Kommunikasjon mellom
sprengings leder og
postane rundt for
sikring. Tomt batteri på
kommunikasjonsutstyr,
eller defekt eller ingen
kommunikasjonsutstyr.
Utilstrekkelig postplan
eller for lite kunnskap
om varslingsrutiner.

Drift

-Følg avtalte rutiner for salveplan.
-Kontroll på alle salveplaner,
justering av post planer om
nødvendig.
-Ha radio og batteri tilgjengelig
-Sprengings leder gjennomfører SJA

36 Ladning
Personskade, skade på
materiell og utstyr

Sande Skagekleiva
Feil sprengstoffmengde,
feil type sprengstoff

2022-02-28 -
2022-08-16

8 4

Sprengstoff  (mengde,
type) i salve

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

Ha kontroll på sprengstoff/slurry
mengde  som går i kvart hull.  SJA
gjennomføres, følg salveplan.

33 Steinsprut
Personskade, skade på
materiell og utstyr

Sande Skagekleiva

Stein opp på deknings
materiell, ingen
overlapp, manglende
deknings materiell

2022-02-28 -
2022-08-28

4 4

Dekking av salve salve
og handtering av
deknings materiell.

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Stuff frigraves heilt til bunnen etter
kvar salve, før ny sprenging dekkes
den nedre delen av stuffen med løs
opplagt stein. Vurder behov for
dekning med tunge maskin
matter/nett. Bergsprenger skriver
SJA som blir gjennomgått

-Pass på at det ikkkje ligger lause
steiner oppå matte før/under/etter
dekking.

-Sprengnings arbeid,

Id Tittel Ansvarlig Planlagt start Planlagt slutt Sluttdato Lukket av

33 Sprengnings arbeid 2022-03-28 09:00 2022-07-12 00:00

34 Sprengnings arbeid                              2022-02-28 10:00 2022-08-20 00:00

Id Arbeidsoppgave Uønsket hendelse Lokasjon Mulige årsaker Tidsrom Risiko Beskrivelse Type Risikoreduksjonsbeskrivelse Oppg.

31
Arbeid nær
strømførende
ledninger

Personskade, skade på
materiell og utstyr

Sande Skagekleiva
Kontakt mellom ledning
og arbeidsutstyr

2022-02-02 -
2022-08-24

6 3 Anlegg arbeid i
nærheten av
kraftledninger, luft
spenn
-

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Arbeid i henhold til retningslinjene
til kraft eigar
-Følg interne rutiner
-Vurder  og eventuelt lag SJA
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39
Arbeid nær
strømførende
ledninger

Brudd luft Sande Skagekleiva
Kontakt mellom ledning
og arbeidsutstyr

2022-02-02 -
2022-08-12

6 3

Kontakt mellom ledning
og arbeidsutstyr

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Arbeid i henhold til kraft eigar sine
retningslinjer
-Følg interne rutiner

40
Arbeid nær
strømførende
ledninger

Brudd i grunnen Sande Skagekleiva
Manglande
gravemelding,
uforsiktighet

2022-01-31 -
2022-08-22

6 3
Grave arbeid i bakke,
Kontakt mellom ledning
og arbeidsutstyr.

Personska
de, skade
på
materiell
og utstyr

-Få kabelpåvisning
-Arbeid i henhold til retningslinjene
til kraft eigar
-Følg interne rutiner
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